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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 
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Introductie
Het onderzoeksproject ‘RuimtelijkeKwaLiteit in 
wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB)’ heeft veel inzichten 
opgeleverd over de betekenis van ruimtelijke kwaliteit in relatie 
tot waterveiligheid en de inrichting van de procesarchitectuur in 
waterveiligheidsprojecten. Drie werkpakketten bestaande uit een 
literatuurstudie, een grootschalige survey onder projectmanagers 
van 62 projecten en een verdiepend casestudie-onderzoek van 
zeven projecten hebben geresulteerd in een begrippenkader 
met deelaspecten voor het bespreken van ruimtelijke kwaliteit 
en in een instrumentenpalet om het planproces voor ruimtelijke 
kwaliteit vorm te geven. 

Op basis van dit onderzoek worden in de RuiKwa-LAB 
eindpublicatie ‘Tijd voor een kwaliteitskering! Samen de puzzel 
leggen voor meer ruimtelijke kwaliteit in dijklandschappen’ 
aanbevelingen geschetst om de borging van ruimtelijke kwaliteit 
in waterveiligheidsprojecten te versterken. Hierin wordt een 
onderscheid gemaakt tussen ontwerp- en procesaanbevelingen. 
De aanbevelingen tonen hoe de instrumenten en aspecten voor 
ruimtelijke kwaliteit toegepast kunnen worden.  

In dit achtergrondrapport lichten we de onderbouwing van de 
proces-aanbevelingen toe. Aan de hand van een kort overzicht 
worden een aantal inzichten en voorbeelden voortkomend uit het 
verdiepende casestudie-onderzoek en de grootschalige survey 
beschreven.
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Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van 
kansen voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig 
tijd hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
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40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
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gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
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project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
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visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest 
en Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. Een 
concrete projectenlijst (zie ook Intentieverklaring Marconi, Gemeente 
Delfzijl, 2012) licht thema’s uit waarbij projecten raakvlakken met elkaar 
hebben en afstemming vereisen in hun ontwerp en uitvoering. 
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Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Deze situatie had in het verleden geleid tot kleinschalige, niet-
samenhangende ingrepen (‘rommelwerk’), wat de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebied geen goed had gedaan. In de voorverkenning werd 
duidelijk dat bewoners en bedrijven wilden kunnen ondernemen, maar 
ook de “schoonheid van hun landschap wilden behouden en verder 
ontwikkelen” (van den Herik & van Rooy, 2008, p. 4). 

Het omgevingsproces – en het gezamenlijk ontwikkelde 
voorkeursscenario – resulteerde in groot maatschappelijk draagvlak, 
ook door de expliciete aandacht voor gebiedsdoelen naast doelen voor 
waterveiligheid. Zo vatten het Richtingendocument (Projectbureau 
Ooijen-Wanssum, 2008) en het Gebiedsplan (Projectbureau 
Ooijen-Wanssum & CSO Adviesbureau, 2010) de doelstelling van 
de gebiedsontwikkeling samen in de volgende vier punten : 1) het 
realiseren van duurzame waterstandsdaling met ‘overruimte’ van 2 cm 
ten behoeve van extra ontwikkelingsruimte2; 2) het verbeteren van de 
leefbaarheid van het dorp Wanssum; 3) het ontwikkelen van natuur 
en landschap; en 4) het creëren van ruimte voor ontwikkelingen. Later 
werden de doelstellingen uitgebreid tot vijf, waarbij de duurzame 
waterstandsdaling werd vertaald in twee aparte doelstellingen: 
(1) een waterstandsdaling van 35 + 2 cm bij hoogwater en (2) 
hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar 
voorkomen. 

Een voorbeeld hiervan is het landinwaarts verplaatsen van de dijk 
(dijkversterkingsproject van waterschap Noorderzijlvest) voor de 
uitbreiding van het stadsstrand (Marconi Buitendijks, project van de 
gemeente) vanwege de Natura 2000 status van de Waddenzee langs 
het oorspronkelijke dijktracé. De ontwikkelde ruimtelijke visie dient 
nadrukkelijk als ‘stip op de horizon’ (zie ook Punter et al., 2020). 
Hoewel de verschillende opgaven afzonderlijk worden ontwikkeld, 
wordt bij de uitvoering wel steeds naar de overkoepelende 
ruimtelijke visie gekeken om ruimte voor andere opgaven te blijven 
garanderen. Daarmee blijkt het omgevingstraject een belangrijke 
sleutel tot succes voor het project Marconi Buitendijks. Het laat zien 
dat het belangrijk is om opgaven ‘vooraf te verweven’ in plaats van 
‘achteraf mee te koppelen’. 

Ooijen-Wanssum: inventariseren van gebiedsdoelen tijdens een 
voorverkenning
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum begon met een (voor)
verkenning in het gebied door Habiforum in opdracht van 
de provincie Limburg. Tijdens deze verkenning werd veel tijd 
geïnvesteerd in het creëren van draagvlak bij bewoners en 
bedrijven in het gebied. Zo organiseerde de projectorganisatie 
met een ‘open scope’ (zonder koppeling aan een specifiek project) 
keukentafelgesprekken en ontwerpateliers met alle betrokken 
partijen. Ook werd nadrukkelijke aandacht gevestigd op het 
formuleren van ‘gebiedsurgenties’ naast het ontwikkelen van 
oplossingen voor de waterveiligheidsproblematiek. Het gebied 
had behoefte aan een toekomstperspectief, omdat het al enige tijd 
‘planologisch op slot’ zat. 
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Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Verschillende intentieverklaringen en samenwerkingsovereenkomsten 
in 2008 en 2010 onderstreepten het draagvlak van lokale 
projectpartners en regionale bestuursorganen, waarna samenwerking 
met het Rijk werd gezocht, onder meer ten behoeve van de 
financiering. In 2011 werd de eerste bestuursovereenkomst 
met het Rijk getekend over de waterveiligheid van de Maas 
(Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas, 2011). Daarmee was 
aanvankelijk de waterveiligheidsdoelstelling leidend; het ministerie en 
het waterschap wilden vanuit het credo ‘sober en doelmatig’ invulling 
geven aan deze doelstelling. 

De gebiedsdoelen zoals geïnventariseerd en gedefinieerd tijdens 
de voorverkenning waren echter zodanig met elkaar verbonden, 
dat samen met het regionale draagvlak voor het gebiedsplan 
al snel werd gesproken van een integrale gebiedsopgave. 
Tijdens de onderhandelingen met het Rijk is vervolgens 2 cm 
extra waterstandsdaling opgenomen in het project, wat extra 
ontwikkelingsruimte bood voor het realiseren van andere opgaven in 
het gebied. Zo leverde het voorwerk naast draagvlak in het gebied, 
ook een integraal plan en een sterke onderhandelingspositie op.
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‘Integrale gebiedsontwikkeling’ in Ooijen-Wanssum
Ooijen-Wanssum is vanaf de start van de (voor)verkenning ingericht 
als een integrale gebiedsontwikkeling met expliciete aandacht voor 
het versterken van ruimtelijke kwaliteit. Een intensieve dialoog en 
omgevingsproces van meerdere jaren heeft geresulteerd in een 
samenhangend pakket van gebiedsdoelen, zoals vastgelegd in het 
Richtingendocument (Projectbureau Ooijen-Wanssum, 2008) en later 
het Gebiedsplan (Projectbureau Ooijen-Wanssum & CSO Adviesbureau, 
2010). 

De vier gebiedsdoelen uit het Richtingendocument en het Gebiedsplan 
vormden de centrale doelstellingen van het project (zie Aanbeveling 1). 
Centraal stond dat de integrale gebiedsontwikkeling de unieke identiteit 
van het landschap zou versterken. De daaropvolgende MIRT-verkenning 
toonde welke voorgenomen gebiedsdoelen en ambities haalbaar en 
realistisch zijn. Het Gebiedsplan en de MIRT verkenning vormden 
de basis voor zowel het Provinciaal Inpassingsplan als het (eerste) 
Ruimtelijke Kwaliteitskader, dat werd opgesteld in 2013. Dit kader had 
tot doel het kwaliteitsniveau te borgen in het planproces van zowel het 
inpassingsplan, de milieueffectrapportage en het verdere ontwerp- en 
planproces. Het kader introduceert een ‘drieluik’ - een stapsgewijze 
concretisering van (ruimtelijke) kwaliteit in het eerste kwaliteitskader, 
het gebiedsplan en de MIRT-verkenning. Het eerste kwaliteitskader 
specificeert de ambities en vormgevings- en inrichtingsprincipes, die als 
leidraad fungeerden in nader op te stellen projectdocumenten – zoals 
de (potentiële) kwaliteiten van de ondergrond en het landschap van de 
Zandmaas. 

Deze aanbeveling gaat over de manier waarop (de ambitie voor) 
ruimtelijke kwaliteit uitgewerkt en geborgd kan worden in de 
verschillende projectdocumenten. Uit de grootschalige survey blijkt 
namelijk dat het ambitieniveau voor ruimtelijke kwaliteit in projecten 
de meest bepalende drijfveer is voor de inzet van instrumenten voor 
ruimtelijke kwaliteit. In de Handreiking Trajectaanpak van de Unie 
van Waterschappen (2018) worden de volgende drie ambitieniveaus 
onderscheiden: het basisniveau (inpassen), het middenniveau 
(meekoppelen; meervoudige inrichting) en het hoogste niveau 
(integrale gebiedsontwikkeling).

Voor het versterken van ruimtelijke kwaliteit in dijklandschappen 
is het essentieel om het ambitieniveau expliciet en duidelijk te 
maken, zowel in interne projectdocumenten als in de interne 
opdrachtomschrijving. Een expliciete (dubbel)doelstelling voor 
ruimtelijke kwaliteit vanuit het waterschap kan een project 
namelijk kracht bijzetten. Zo was in het project Ooijen-Wanssum 
het ambitieniveau integrale gebiedsontwikkeling vanaf het begin 
geïntegreerd met de waterveiligheidsopgave. In het project Marconi 
Buitendijks kon de waterveiligheidsopgave gekoppeld worden 
aan een ruimtelijke gebiedsvisie die al eerder door de gemeente 
was voorbereid. In beide projecten valt op dat de provincie een 
belangrijke rol had als ‘gebiedsregisseur’ en zo actief bijdroeg aan 
het versterken van ruimtelijke kwaliteit. 

Maak het ambitieniveau voor ruimtelijke kwaliteit expliciet
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Maak het ambitieniveau voor ruimtelijke kwaliteit expliciet
Met de ruimtelijke visie en ‘Intentieverklaring Marconi’ (2012) werd het 
voorstel om een dijkslinger aan te leggen om ruimte te maken voor een 
stadsstrand geconcretiseerd. Het verantwoordelijke waterschap voor de 
dijkversterking Eemshaven-Delfzijl zette zich daarbij in om alle kansrijke 
ideeën uit de ruimtelijke visie mee te nemen in de eigen verkenning. 
Kansrijk betekende in dit kader ook dat een partij inhoudelijke en 
financiële instemming had van de eigen (lijn)organisatie om aan te 
haken en zich aan te passen aan de planning van het waterschap. De 
Intentieverklaring Samenwerking Koppelprojecten van 2014 en de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente 
van 2015 onderstreepten de gezamenlijke inzet om het project Marconi 
Buitendijks mogelijk te maken door het dijktracé landinwaarts te 
verleggen en zo (buitendijks) ruimte te maken voor het stadsstrand. 
Afgesproken werd dat het waterschap verantwoordelijk is voor het 
verleggen van de dijk en de daarbij horende wateropgaven, terwijl de 
gemeente verantwoordelijk is voor de bredere ruimtelijke inpassing 
van het project. Zo diende de oplevering van de dijkversterking als 
startschot voor de uitwerking en inrichting van de boulevard en 
aansluiting op het centrum van Delfzijl. De casus Marconi Buitendijks 
laat zien dat ook met een midden ambitieniveau (‘meervoudige 
inrichting’) veel voor ruimtelijke kwaliteit in het gebied bereikt kan 
worden, als er maar heldere afspraken tussen de verschillende 
betrokken partijen gemaakt worden. 

Het tweede Ruimtelijke Kwaliteitskader, opgesteld in 2015, is 
ingedeeld op basis van de diverse lagen en onderdelen van het 
landschap van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. In dit 
tweede kader werd een prioriteitsvolgorde opgesteld voor de 
kwaliteitsambities en eisen: “water is bepalend, landschap is leidend 
en economie en leefbaarheid profiteren” (Projectbureau Ooijen-
Wanssum & Studio Denk, 2013, p. 13). De casus Ooijen Wanssum 
is een goed voorbeeld van hoe vanaf de start waterveiligheid én 
ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk zijn opgepakt, dankzij een hoog 
ambitieniveau (‘integrale gebiedsontwikkeling’) dat duidelijk en 
expliciet werd geconcretiseerd in ruimtelijke kwaliteitskaders en 
bestuurlijke overeenkomsten.  

‘Meervoudige inrichting’ in Marconi Buitendijks
Hoewel de ontwikkelde ruimtelijke visie ‘Maritieme Zone Delfzijl’ 
(2012) diende als integrale stip op de horizon (zie Punter et al., 
2020) (zie Aanbeveling 1), werden de verschillende opgaven in het 
gebied wel afzonderlijk uitgevoerd. Door de scheiding van ruimtelijke 
opgaven en de waterveiligheidsopgave (met een apart traject voor 
de dijkversterking Eemshaven - Delfzijl) valt het ambitieniveau op 
het gebied van ruimtelijke kwaliteit van het Marconi project dus niet 
onder ‘integrale gebiedsontwikkeling’, maar kan het meer als een 
‘meervoudige inrichting’ worden beschouwd. 
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Maak het ambitieniveau voor ruimtelijke kwaliteit expliciet
In de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is binnen het (ontwerp)-
PIP daarom gewerkt met globale bestemmingen, met op een aantal 
specifieke locaties meer gedetailleerde bestemmingen ingetekend. Op 
deze specifieke locaties gelden milieuregels of moest de ‘speelruimte’ 
nader afgebakend worden. Voorafgaand aan de tervisielegging (in 2015) 
bij de concurrerende partijen is het ontwerp-PIP getoetst of de daarin 
gekozen wijze van bestemmen voldoende ruimte bood voor het halen 
van de projectdoelen enerzijds (ontwerpvrijheid) en het beheersen 
van projectrisico’s anderzijds. Achteraf zijn nog enkele aanpassingen 
aan het PIP aangebracht (herziening 2017) op basis van het door 
de aannemer voorgestelde uitvoeringsontwerp met daarin twee 
nieuwe dijktypologieën: de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Beide 
projecten laten zien dat de provincie krachtige instrumenten in huis 
heeft om haar rol als gebiedsregisseur uit te oefenen. Ook al verandert 
het instrumentarium met de komst van de Omgevingswet, wat ook 
waterschappen de kans geeft om een ‘projectbesluit’ als opvolger van 
de PIP in te zetten, de provincie blijft, samen met gemeentes en het 
Rijk, de aangewezen partij voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.  

De provincie als gebiedspartner
Ook het afspreken wie de regie heeft over het gebiedsproces is 
van belang en draagt bij aan het versterken van het ambitieniveau 
ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Als de scope richting een 
integrale gebiedsontwikkeling gaat is het belangrijk om de 
provincie als krachtige gebiedspartner te betrekken, maar ook bij 
meervoudige inrichting kan dit al heel nuttig zijn. De provincie is 
in staat om strategisch gebruik te maken van het publiekrechtelijk 
kader om alle ruimtelijke ordeningszaken gerelateerd aan een 
waterveiligheidsproject te bundelen. Dit levert tijdswinst op en 
verschaft tevens de juridische basis voor een waterveiligheidsproject, 
zodat er in dat geval ook geen Projectplan Waterwet, straks 
‘projectbesluit’ onder de Omgevingswet, opgesteld hoeft te worden. 

In zowel het project Marconi Buitendijks als gebiedsontwikkeling 
Ooijen-Wanssum nam de provincie de rol van gebiedsregisseur op 
zich en bundelde alle zaken in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 
De parallelle schakeling met het PIP werd in Ooijen-Wanssum kracht 
bijgezet door een speciale IPM-rol voor de PIP-verantwoordelijke 
in het leven te roepen binnen het projectteam. Het kan daarbij 
verleidelijk zijn om veel van de gemaakte afspraken, zeker na een 
intensief en langdurig gebiedsproces, ‘planologisch’ vast te leggen. 
Dit heeft echter als consequentie dat er minder ruimte ontstaat 
voor innovatie en ideeën vanuit de markt in de realisatiefase (zie 
ook Aanbeveling 6 ‘Begin vroegtijdig met financiering om voldoende 
speelruimte in te bouwen’). 
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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 

Rustige plekken afgezonderd van het verkeer in het Maaspark

Borg alle benodigde 
expertise voor ruimtelijke 
kwaliteit 

3
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Belevingskwaliteit borgen 
Als het om belevingskwaliteit gaat worden vaak ruimtelijke ontwerpers 
als experts aangewezen. Zij hebben vanuit hun vakgebied kennis over 
de betekenis en waarden van het landschap, stedenbouwkundige 
aspecten en mogelijk aanwezig erfgoed in het gebied. Hierdoor zijn zij 
in staat een voorgenomen waterveiligheidsmaatregel op deze waarden 
te beoordelen en af te stemmen. 

Naast professionele ontwerpexpertise is het ook belangrijk 
om bewoners te betrekken bij het in kaart brengen van de 
belevingskwaliteit. Bewoners zijn gebruikers van het gebied en kunnen 
als ervaringsdeskundigen waardevolle inzichten geven over de beleving 
van een landschap of gebied. Een belevingswaarde-onderzoek kan 
hierin een ondersteunend instrument zijn. In de casus Stenendijk werd 
een dergelijk belevingswaarde-onderzoek toegepast. Met behulp van 
een online enquête, één-op-één gesprekken met (directe) bewoners 
en spontane gesprekken met passanten is een inventarisatie van de 
belevingswaarden van de Stenendijk gemaakt. Dit heeft geleid tot 
een beschrijving van de ervaring en waardering van de gebruiks- en 
toekomstwaarde van deze dijk. Het belevingswaarde-onderzoek werd 
naast het participatieproces ingezet om zowel burgers actiever te 
betrekken als het (ontwerp)proces te ondersteunen (zie ook Nijholt, 
2022).

Deze aanbeveling gaat over het borgen van alle benodigde 
expertise voor ruimtelijke kwaliteit in de projectorganisatie. De vier 
dimensies van ruimtelijke kwaliteit (gebruiks-, belevings-, toekomst- 
en ecologische kwaliteit) kunnen vaak niet door één iemand 
vertegenwoordigd worden binnen een project(team). Het is daarom 
belangrijk om vroegtijdig te verkennen welke expertise op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit voor een project nodig is. Vaak spelen er 
namelijk ook nog specifieke belangen zoals erfgoed een rol in het 
projectgebied. Ook deze expertise moet dan in de projectorganisatie 
worden geborgd. Hieronder schetsen we een aantal voorbeelden 
van hoe specifieke kennis over ruimtelijke kwaliteit geborgd kan 
worden (met voorbeelden over de borging van belevingskwaliteit, 
ecologische kwaliteit en erfgoed). Ook bespreken we de toegevoegde 
waarde van een ‘ruimtelijke integrator’ in het projectteam en 
het ontwikkelen van een ‘estafettestok’ of ‘groei’ document voor 
ruimtelijke kwaliteit.

Borg alle benodigde expertise voor ruimtelijke kwaliteit
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Borg alle benodigde expertise voor ruimtelijke kwaliteit
Binnen gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum was het ontwikkelen 
van natuur en landschap een van de centrale doelstellingen. Hiervoor 
is ecologische kennis ontwikkeld in de vorm van onderzoeksrapporten 
in de (voor)verkenning, zoals bijvoorbeeld de publicatie 
‘Grondwatereffecten Nieuwe Rivier Oude Maasarm’ (Braakhekke et 
al., 2008). Ook werd ecologische expertise nadrukkelijk geborgd in het 
projectteam, waar een medewerker van het technisch ontwerpteam 
expert was op het gebied van groen-blauw ontwerp. Adviesbureau 
Royal HaskoningDHV werd betrokken als ondersteunend en uitvoerend 
adviesbureau voor het tweede Ruimtelijk Kwaliteitskader, de 
doorvertaling in het Landschapsplan (Nagtegaal et al., 2016) en het 
Milieueffectrapport (verschenen in 2015). Tot slot is bij de formatie van 
het Q-team (landschaps)ecologie als specifieke expertise aangewezen. 
Doordat deze kennis aanwezig was in het Q-team werd ecologie bij de 
beoordeling van mogelijke waterveiligheidsoplossingen een expliciete 
afwegingsfactor.

Het borgen van andere expertisegebieden zoals erfgoed
Naast de vier dimensies van ruimtelijke kwaliteit is het ook belangrijk 
om te verkennen welke expertise nog meer nodig is, bijvoorbeeld op 
het gebied van erfgoed. Er zijn verschillende manieren waarop expertise 
op het gebied van erfgoed geborgd kan worden, zoals in intern beleid 
van een waterschap, via de organisatie van specifieke werksessies, 
het betrekken van een landschapsarchitect en via samenwerking met 
bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Ecologische kwaliteit borgen
In ons onderzoek hebben we verschillende manieren gezien van hoe 
ecologische kwaliteit in het planproces geborgd kan worden. In zowel 
het project Marconi Buitendijks als het project Ooijen-Wanssum werd 
ecologische kennis geborgd door experts/adviesbureaus op dit gebied 
onderzoek uit te laten voeren en/of specifieke medewerkers een 
belangrijke rol in het project te geven. Zo was in Marconi-Buitendijks 
de Stichting EcoShape gedurende het proces betrokken, terwijl 
in Ooijen-Wanssum ecologische kwaliteit werd geborgd door het 
Q-team. 

Het project Marconi Buitendijks ondervond aanvankelijk veel 
weerstand van natuurbeschermingsorganisaties. Dat kwam 
doordat het stadsstrand en de andere beoogde inpassingen van de 
dijkversterking invloed zouden hebben op het Natura 2000-gebied 
de Waddenzee. Om deze reden werd, samen met Deltares, Stichting 
EcoShape betrokken. Doel was om de ‘building with nature’-filosofie 
binnen het project uit te werken. Dit hielp om het enthousiasme aan 
te wakkeren en weerstand tegen de voorgenomen dijkversterking 
te verminderen. EcoShape was ook betrokken bij meerdere 
onderzoeks- en ontwerpsessies in de vroegere fasen van het project 
(zie voor meer informatie Aanbeveling 1) en zorgde ervoor dat de 
‘stem van ecologie’ aanwezig was in het project. Later werd de 
ecologische insteek verder van kracht voorzien door een subsidie 
van het Waddenfonds (zie Aanbeveling 6). EcoShape was tevens 
verantwoordelijk voor het ontwerpen en aanleggen van de kwelders 
en het opstellen van een Monitoringsplan voor de beheerfase van 
deze kwelders.
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Borg alle benodigde expertise voor ruimtelijke kwaliteit
Ook in het project Stenendijk was een analyse van cultuurhistorische 
kwaliteiten en waarden onderdeel van het ontwikkelde ruimtelijke 
kwaliteitskader. De ontwerpuitgangspunten werden op basis hiervan 
geformuleerd en deze waren vervolgens leidend in het selectieproces 
voor een voorkeursvariant. In de Stenendijk is kennis opgehaald door 
middel van belevingswaarde-onderzoek (zie hierboven), een studie 
van de monumentencommissie van de gemeente en deskresearch 
door ingehuurde landschapsarchitecten. Daarnaast was de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed betrokken in een adviserende rol. Zo kreeg het 
waterschap advies over hoe het monument het beste behouden en 
gerenoveerd kon worden. 

De toegevoegde waarde van een ‘ruimtelijke integrator’ in het 
projectteam
Meerdere professionals benadrukken dat het huidige IPM-
rollenmodel niet voldoende is om ruimtelijke kwaliteit te borgen in 
waterveiligheidsprojecten. Als alternatief pleiten zij voor de rol van 
een ‘ruimtelijke integrator’ in het projectteam als toevoeging aan het 
IPM-model. Zo stelde landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuizen 
in zijn keynote speech tijdens de Dijkwerkersdag 2021: “Een ruimtelijke 
integrator in het projectteam leidt tot een winst aan tijd, geld en 
kwaliteit”. Dit pleidooi werd ook benadrukt door de RuiKwa-LAB 
Learning Community. 

In het project Grebbedijk was er vroegtijdig veel aandacht voor 
erfgoed. Dit kwam doordat het hoornwerk onderdeel was van een 
rijksmonument en meerdere beleidsdocumenten het belang van 
erfgoed benadrukten. Het waterschap heeft een eigen erfgoedbeleid 
en ook het ‘Ambitiedocument Sterke Lekdijk & Grebbedijk’ (Provincie 
Utrecht & Terra Incognita, 2018) bevat ambities voor de integratie 
van erfgoed in de waterveiligheidsopgaven van de Lekdijk en 
Grebbedijk. Om deze reden werd een zelfstandig landschapsarchitect 
ingehuurd om de ambities op het gebied van erfgoed te identificeren 
en meekoppelkansen en gebiedsambities te inventariseren. Ook 
werd een werksessie georganiseerd met het projectteam en met de 
bewoners, die ook onderdeel was van het bredere participatieproces. 
Een van de lokale betrokkenen in het participatieproces bleek een 
erfgoed-expert die over historische informatie van het hoornwerk 
en de dijk beschikte. Deze informatie was doorslaggevend in 
het verkrijgen van een subsidie (Erfgoeddeal) waardoor ook het 
binnendijkse deel van het hoornwerk verhoogd kon worden (voor 
verdere toelichting zie Aanbeveling 5). 

In het projectgebied van Kadeverbetering Voorweg waren veel 
archeologische en beschermde erfgoed-objecten aanwezig, die 
onder strenge regels vielen. Het projectgebied viel bijvoorbeeld 
deels onder de regels van ‘het beschermde stadsgezicht’. Vanwege 
de grote hoeveelheid erfgoed-projecten liet het verantwoordelijke 
Hoogheemraadschap een studie uitvoeren om beter zicht te krijgen 
op de archeologische en cultuurhistorische aspecten en waarden 
van het gebied. Deze studie werd later door het ingehuurde 
landschapsarchitectenbureau gebruikt om ruimtelijke kwaliteit 
te operationaliseren en keuzes en richtlijnen omtrent ruimtelijke 
kwaliteit en erfgoed in een kwaliteitskader uit te werken.
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Het belang van een ‘estafettestok’ of ‘groei’ document voor 
ruimtelijke kwaliteit
Vaak wordt in projecten niet maar één ruimtelijke integrator 
ingeschakeld en vaak is deze persoon ook niet het hele project 
betrokken. Om een verlies aan kennis te voorkomen is het daarom 
belangrijk om te werken aan een ‘estafettestok’ of ‘groei’ document, 
waarin het gehele denkproces over ruimtelijke kwaliteit binnen 
een project is gedocumenteerd. Een dergelijk document kan dan 
doorgegeven worden en aan een opvolger overhandigd worden. In 
Marconi Buitendijks werden bijvoorbeeld alle verslagen en rapporten 
van de ambtelijke werkateliers (waarin de brede gedeelde visie werd 
ontwikkeld en aangescherpt) online gepubliceerd. Hierdoor was het 
proces transparant voor iedereen, wat het vertrouwen en het draagvlak 
ten goede kwam. Daarnaast zorgde deze online publicatie er ook voor 
dat nieuwe betrokkenen binnen het project zich beter en efficiënter 
konden inwerken, iets wat heel waardevol bleek toen het project met 
personele wisselingen te maken kreeg.

De toegevoegde waarde van een ruimtelijke integrator zien 
we bijvoorbeeld terug in het project Wheredijk Purmerend 
(zie Dijkstra, 2022). De beleidsadviseur waterveiligheid, door 
betrokkenen een ‘ruimtelijke denker’ genoemd, bracht het 
project verder. Oorspronkelijk waren er namelijk geen ruimtelijke 
kwaliteitsdoelstellingen. Dankzij de betrokkenheid van deze 
ruimtelijke denker werden mogelijke koppelkansen en slimme 
combinaties binnen het project(team) geagendeerd. Hierdoor werden 
beleid en visies van gemeentes, provincie, de metropoolregio, ook op 
het gebied van ruimtelijke kwaliteit, op tafel gelegd. In dit project viel 
bovendien op dat de ‘ruimtelijke denker’ binnen het waterschap de 
rol van adviseur waterveiligheid had. 

Volgens wetenschappelijk onderzoek is de integrator-rol vaak 
bestemd voor de betrokken ruimtelijke ontwerper(s) (zie van den 
Brink et al., 2019; 2022). Dit was hier dus niet het geval. Alsnog had 
de ‘ruimtelijke integrator’ een brede opleidingsachtergrond, o.a. 
met een opleiding in het wegontwerp waarbij ook het lezen van het 
landschap getraind werd. De opleidingsachtergrond kan dus zeker 
bepalend zijn voor de mate waarin iemand de rol van ‘ruimtelijke 
integrator’ kan vervullen. De RuiKwa-LAB Learning Community 
benadrukte ook dat personen met een andere opleidingsachtergrond 
de ‘ruimtelijke integrator’ rol goed kunnen vervullen. Het 
belangrijkste is dat zij een ‘hart voor het gebied’ hebben. 
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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 

Rustige plekken afgezonderd van het verkeer in het Maaspark

Zet een mix van
instrumenten in4
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Nodaliteit en autoriteit: combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ 
instrumenten
Ons onderzoek laat zien dat de combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ 
instrumenten essentieel is. Zo kan aan het einde van elke projectfase 
de met behulp van nodaliteitsinstrumenten (zoals ontwerpateliers 
en burgerparticipatie) opgehaalde informatie en gemaakte keuzes 
bevestigd worden in afsluitende en sturende richtinggevende 
documenten, zoals een bestuurlijke overeenkomst tussen alle partners 
(voorbeeld van een autoriteitsinstrument). 

In het project Marconi Buitendijks werden opgehaalde synergiën, 
meekoppelkansen en voorstellen gebundeld in het rapport ‘Maritieme 
Concepten in Beeld’ (Gemeente Delfzijl, 2009). Daarop voortbouwend 
werden ontwerpateliers georganiseerd, wat resulteerde in een 
aangescherpt vervolgdocument, namelijk ‘Maritieme Zone Delfzijl: 
een ruimtelijke visie’ (Gemeente Delfzijl et al., 2012). Al snel werd 
een intentieverklaring gesloten (in 2012) voor de uitvoering van de 
ruimtelijke visie (zie ook Aanbeveling 1). 

In gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum werden regelmatig 
ontwerpateliers georganiseerd, waarvan de uitkomsten steeds 
werden vastgelegd in regulatieve kaders en bestuursovereenkomsten. 
Zo werden de resultaten van de voorverkenning gebundeld in de 
‘Nadere verkenning strategie verruiming’ (van den Herik & van Rooy, 
2007) en ‘Synopsis verkenning’ (van den Herik & van Rooy, 2008). Op 
basis hiervan werd een ‘Richtingendocument’ (Projecbureau Ooijen-
Wanssum, 2008) opgesteld en volgde een Intentieverklaring en 
Samenwerkingsovereenkomst tussen lokale overheden (in 2008). 

Deze aanbeveling gaat over de combinaties van instrumenten 
die projectteams in verschillende planfases kunnen inzetten voor 
een betere borging van ruimtelijke kwaliteit. Beleidsinstrumenten 
worden namelijk zelden ‘los’ toegepast. Meestal worden combinaties 
van instrumenten ingezet (zogenoemde ‘mixes’) om bepaalde 
beleidsdoelen te behalen. Juist de interactie tussen instrumenten 
is vaak van doorslaggevend belang, omdat ze elkaar onderling 
versterken. De grootschalige survey laat zien dat verreweg de 
meeste projecten vooral gebruik maken van ‘zachte’ instrumenten 
uit de categorie ‘nodaliteit’, terwijl deze instrumenten alleen 
hun volle kracht ontwikkelen als ze ondersteund worden door 
‘hardere’ instrumenten uit de categorieën ‘autoriteit’ en ‘financieel-
economisch’. In het verdiepende casestudie onderzoek hebben 
we bovendien meerdere andere voorbeelden gezien van hoe 
instrumenten uit de verschillende categorieën (nodaliteit, autoriteit, 
financieel-economisch en organisatie) elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. 

Zet een mix van instrumenten in
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Zet een mix van instrumenten in
Autoriteit en financieel-economisch: bestuurlijke overeenkomsten 
over financiering
De (co-)financiering en borging van kwaliteitsdoelen in aanbestedings- 
en contractdocumenten vergen heldere afspraken gecombineerd met 
innovatieve financiële arrangementen. 

Zo werd bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gekozen voor 
een integraal projectbudget. De afspraken over de verdeling van de 
kosten en de samenwerkingsafspraken over de uitvoering van de 
gebiedsontwikkeling werden vastgesteld in de ‘Bestuursovereenkomst 
Planuitwerkingsfase’ (in 2012) (zie ook Aanbeveling 6). 

In het project Grebbedijk zijn veel co-financieringsafspraken gemaakt 
omdat extra financiering nodig was voor het binnendijkse gedeelte van 
het hoornwerk. Hierdoor was het noodzakelijk om daarnaast relatief 
veel bestuurlijke overeenkomsten en intentieverklaringen te sluiten 
waarin nadrukkelijk werd beschreven welke partij verantwoordelijk is 
voor welk gedeelte van het project en de financiering daarvan. Een 
aantal co-financieringsbronnen en subsidies waren daarbij met elkaar 
verbonden. Zo stond de provincie Utrecht garant met een bijdrage 
van 400k en heeft de provincie mede namens het waterschap een 
succesvolle aanvraag ingediend voor een subsidie via de Erfgoeddeal 
(500k). Dankzij de subsidie vanuit de Erfgoeddeal kon ook het 
binnendijkse deel van het hoornwerk meegenomen worden. 

Gebiedsdoelen werden vervolgens vastgesteld in het Gebiedsplan 
(Projecbureau Ooijen-Wanssum & CSO Adviesbureau, 2010). 
De betrokken gemeentes en de provincie stelden een publieke 
samenwerkingsovereenkomst op (in 2010), waarna de samenwerking 
met het Rijk werd geformaliseerd met de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst ‘Waterveiligheid Maas’ (2011). 

Organisatie en nodaliteit: Inhuur expertise voor de organisatie van 
het participatieproces
Ook instrumenten uit de categorieën organisatie (inhuur expertise) 
en nodaliteit (organisatie van het proces) versterken elkaar. Zo 
hebben ruimtelijke ontwerpers in waterveiligheidsprojecten steeds 
vaker een procesmatige rol (zie van den Brink et al., 2019; 2022). Ze 
worden betrokken bij participatietrajecten en het (mee) organiseren 
en faciliteren van interactieve ontwerpateliers. In de projecten 
Wheredijk en Stenendijk werden ingenieurs- en adviesbureaus 
ook ingehuurd voor andere taken zoals de uitvoering van een 
omgevingsscan, het aanleveren van een kwaliteitsadviseur of het 
organiseren van een deel van het participatietraject (bijvoorbeeld 
het maken van een participatieplan bij de Wheredijk, of het 
belevingswaarde-onderzoek in het project Stenendijk).
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Autoriteit en organisatie: borging van ruimtelijke expertise in de 
aanbesteding 
Het borgen van ruimtelijke expertise in alle fases van een 
waterveiligheidsproject is van groot belang. De casus Ooijen-
Wanssum laat ook zien hoe autoriteits- en organisatieinstrumenten 
ingezet kunnen worden om ruimtelijke expertise in de 
planuitwerkings- en realisatiefase te borgen.

In het project Ooijen-Wanssum werd de aannemer verplicht tot 
het aanstellen van een ruimtelijke ontwerper. Naast een hoge 
EMVI-score voor ruimtelijke kwaliteit is binnen de gunningscriteria 
van de aanbesteding ook de verplichting opgenomen om 
“als sleutelfunctionaris een gekwalificeerde architect en/of 
landschapsarchitect aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase 
en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de 
esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever” (Provincie Limburg, 2015, 
p. 6). 

De voorbeelden hierboven laten zien dat het belangrijk is om in 
elke projectfase steeds na te denken over de meest effectieve 
instrumenten-mix. Projecten verschillen dermate van elkaar, dat deze 
instrumenten-mix per fase en per project opnieuw uitgedacht moet 
worden. De voorbeelden hierboven kunnen ter inspiratie dienen voor 
hoe instrumenten uit de verschillende categorieën elkaar kunnen 
versterken. Het is daarbij belangrijk ‘harde’ en ‘zachte’ instrumenten 
te combineren en al vroegtijdig instrumenten in te zetten om 
afspraken over de financiering, beheer en onderhoud vast te leggen. 

Zet een mix van instrumenten in
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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 

Rustige plekken afgezonderd van het verkeer in het Maaspark

Benut gebiedskennis 
van bewoners5
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Benut gebiedskennis van bewoners
Gebiedskennis van bewoners kan belangrijk zijn bij 
subsidieaanvragen
De gebiedskennis van bewoners kan bijvoorbeeld een belangrijk 
puzzelstuk vormen bij een subsidieaanvraag. Zo was een lokale 
betrokkene in het project Grebbedijk een erfgoed-expert, die beschikte 
over historische informatie van het hoornwerk en de dijk (zie ook 
Aanbeveling 3 en 4). Deze informatie bleek doorslaggevend in het 
bemachtigen van een Erfgoeddeal-subsidie door de provincie en het 
waterschap waardoor ook het binnendijkse deel van het hoornwerk 
verhoogd kon worden. 

Gebiedskennis van bewoners gebruiken om erfgoed beter beleefbaar 
te maken
De gebiedskennis van bewoners over erfgoed kan ook gebruikt 
worden om erfgoed beter ‘beleefbaar’ te maken in het kader van 
een dijkversterking. Binnen het project Stenendijk beschikten lokale 
betrokkenen en bewoners bijvoorbeeld over historische informatie 
die het waterschap niet had. Zo deelden bewoners verhalen, foto’s en 
artikelen over de Stenendijk met het waterschap, dat niet over een 
groot archief met historische kennis beschikte. Deze informatie is onder 
meer opgenomen in het kwaliteitskader, waardoor er meer aandacht 
voor deze informatie kwam. Uiteindelijk is deze historische informatie 
langs de dijk beschikbaar gesteld op informatieborden en werden bij 
deze borden zitplekken ontwikkeld (zie Nijholt, 2022). Het erfgoed is op 
deze manier meer ‘beleefbaar’ gemaakt.

Deze aanbeveling gaat over het benutten van gebiedskennis 
van bewoners voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit in 
waterveiligheidsprojecten. In ons onderzoek komt namelijk naar 
voren dat bewonersparticipatie over het algemeen weinig wordt 
ingezet specifiek voor het beter begrijpen van ruimtelijke kwaliteit. 
Terwijl bewoners over lokale gebiedskennis kunnen beschikken die 
behulpzaam, en soms doorslaggevend, kan zijn in het versterken van 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten. Het verdiepende 
onderzoek heeft laten zien dat gebiedskennis van bewoners op 
meerdere manieren een toegevoegde waarde kan hebben en 
hoe gebiedskennis van bewoners in het planproces opgehaald en 
verankerd kan worden.
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Benut gebiedskennis van bewoners
Gebiedskennis van bewoners verankeren in 
aanbestedingsprocedures
Gebiedskennis van bewoners en lokale ondernemers kan ook 
worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. In het project 
Ooijen-Wanssum werden bewoners en bedrijven betrokken in de 
aanbesteding (zitting in de beoordelingscommissie) en dialoogsessies. 
Zij lichtten zaken toe en konden antwoorden geven op vragen 
van potentiële aannemerspartijen. Deze toelichting ging over het 
gebied en de specifieke aandachtspunten voor het project. Hierdoor 
beschikte de winnende aannemerscombinatie over een grote 
hoeveelheid gebieds- en stakeholderkennis, die in de uitvoering werd 
meegenomen en voor groot draagvlak zorgde tijdens de uitvoering. 

Gebiedskennis ophalen door aan te sluiten bij bestaande belangen- 
en bewonersgroepen
De slagkracht en het bereik van een participatietraject kan vergroot 
worden door aan te sluiten bij en gebiedskennis op te halen van 
bestaande belangen- en bewonersgroepen. Zo werd in het project 
Stadsdijken Zwolle het participatieproces met bewoners bijgestaan 
door sociaal werkers van de organisatie Travers Welzijn Zwolle 
(zie Fielt, 2022). Deze samenwerking tussen het waterschap en 
Travers Welzijn begon sinds de start van het project. Door deze 
samenwerking kon het projectteam makkelijker aansluiten bij 
bestaande groeperingen en activiteiten, waardoor het in contact 
kwam met veel verschillende bewoners. Dit bracht het project onder 
de aandacht en vergrootte de betrokkenheid in de verschillende 
participatietrajecten die onder meer wandelingen, wijkgesprekken, 
informatiebijeenkomsten, vragenuren en ontwerpateliers met ruimte 
voor co-creatie en een design festival omvatte.
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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 

Rustige plekken afgezonderd van het verkeer in het Maaspark

Begin vroegtijdig met 
financiering om voldoende 
speelruimte in te bouwen6
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Begin vroegtijdig met financiering om speelruimte in te bouwen
‘Sober en doelmatig’ als struikelblok voor ruimtelijke kwaliteit 
Verreweg de meeste waterveiligheidsprojecten worden uitgevoerd 
in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), 
met het credo dat projecten ‘sober en doelmatig’ gefinancierd 
moeten worden. Dit betekent dat het HWBP met name financiële 
middelen beschikbaar stelt voor de centrale doelstelling van het 
programma, namelijk de verhoging van de waterveiligheid. Voor 
ruimtelijke kwaliteit hanteert het HWBP een defensieve benadering. 
Dat betekent dat de ruimtelijke kwaliteit op minimaal hetzelfde niveau 
moet blijven als voor de uitvoering van de waterveiligheidsmaatregel. 
Hierbij geldt: ‘Dat wat er nu is, komt terug’ (HWBP, 2014, p. 11). Als 
de waterveiligheidsmaatregel tot een afname van de ruimtelijke 
kwaliteit leidt, ligt de nadruk op compenserende maatregelen die 
de negatieve effecten beperken en de ruimtelijke kwaliteit weer 
op minimaal hetzelfde niveau terugbrengen. Dit sluit grootschalige 
kwaliteitsimpulsen in een gebied via HWBP-financiering vrijwel uit, 
omdat ook een compenserende maatregel sober en doelmatig moet 
zijn. 

Zo zagen we in het project Grebbedijk dat alleen het buitendijkse 
gedeelte van het hoornwerk van de Grebbelinie gesubsidieerd werd 
door het HWBP, omdat deze een waterkerende functie heeft. De 
binnendijkse verhoging van het hoornwerk werd daarentegen niet 
door het HWBP gefinancierd; voor het behoud van het erfgoed moest 
er dan ook externe financiering worden gezocht (voor meer uitleg zie 
ook Aanbeveling 4 en 5). De buitendijkse ingreep was doelmatig, de 
binnendijkse ingreep niet. 

Deze aanbeveling gaat over hoe projectteams kunnen omgaan met 
(veranderingen in) de financiering van ruimtelijke kwaliteitsambities. 
Het advies is om vroegtijdig te beginnen met het regelen en 
het maken van afspraken over de financiering van ruimtelijke 
kwaliteitsambities, om zo voldoende ‘speelruimte’ in te kunnen 
bouwen. Het verdiepende onderzoek heeft laten zien dat de huidige 
financieringsregels door veel partijen als een groot struikelblok voor 
het versterken van ruimtelijke kwaliteit worden ervaren (zie ‘sober 
en doelmatig als struikelblok voor ruimtelijke kwaliteit’). Bovendien 
laat het verdiepende onderzoek zien dat er verschillende vormen van 
subsidies en cofinanciering zijn, die ook verschillende kansen voor 
het realiseren van ruimtelijke kwaliteitsdoelen met zich meebrengen 
(zie de voorbeelden Marconi-Buitendijks, Wheredijk Purmerend en 
Ooijen-Wanssum).
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Begin vroegtijdig met financiering om speelruimte in te bouwen
Ooijen-Wanssum: integrale co-financieringsafspraak leidt tot grote 
flexibiliteit 
In gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum was het mogelijk om 
besparingen en meevallers in het ene onderdeel te gebruiken bij 
een ander onderdeel. Zo zijn in 2012 in de ‘Bestuursovereenkomst 
Planuitwerkingsfase’ afspraken gemaakt over de verdeling van de 
kosten. Een integraal en taakstellend budget werd afgesproken voor 
alle projectdoelstellingen. Daarnaast werden door de stuurgroep 
ook heldere samenwerkingsafspraken opgesteld: zo hadden alle 
projectpartners een gelijke stem binnen de stuurgroep (ook de 
gemeente die naar verhouding een geringe financiële bijdrage leverde) 
en werkten betrokken medewerkers uitsluitend ten behoeve van het 
projectbelang. 

Door een integraal budget te hanteren konden slimme combinaties in 
het ontwerp en innovaties in de uitvoering worden gerealiseerd. Zo 
kwam de aannemerscombinatie met een snellere uitvoeringsaanpak 
en een innovatief ontwerp dat veel gebiedseigen grond toepaste: 
de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk (Dijk als Hoge Grond).  De 
opdrachtgever faciliteerde dit proces door ontwerpvrijheid te gunnen 
in de contractwijze (‘Design & Construct’) en door na vaststelling van 
het Provinciaal Inpassingsplan enkele aanpassingen aan te brengen 
(herziening 2017). De winsten konden worden gebruikt in andere 
deelprojecten, bijvoorbeeld voor extra doordetaillering in het ontwerp 
aan te brengen en extra kwaliteits- en duurzaamheidsdoelstellingen te 
realiseren.

Dit is een thema dat in veel waterveiligheidsprojecten naar voren 
komt: als erfgoed-, landschappelijke of natuurlijke elementen geen 
waterkerende functie hebben, zijn ze op voorhand vrijwel uitgesloten 
van financiering vanuit het HWBP. Het werven van subsidies en 
cofinanciering wordt in deze gevallen des te belangrijker. 

Wheredijk Purmerend: subsidie van Verkeersregio Amsterdam 
geeft ruimte voor kwaliteit 
In het project Wheredijk Purmerend kwamen de ingehuurde 
verkeerskundigen erachter dat aan alle criteria van een subsidie 
van de Verkeersregio Amsterdam voldaan kon worden. Hier had het 
projectteam oorspronkelijk geen zicht op. Uiteindelijk dekte deze 
subsidie een gedeelte van het oorspronkelijke raambudget – hierin 
was namelijk een deel gereserveerd voor de verbreding van het 
fietspad op de kering. Hierdoor was er geld over in het totale budget 
voor andere projectonderdelen en konden extra kwaliteitsimpulsen 
worden gerealiseerd in de meekoppelprojecten, zoals onder andere 
bij de beplanting. Deze ruimte of flexibiliteit in het projectbudget 
om winsten in andere projectonderdelen te gebruiken wordt ook 
‘integrale financiering’ genoemd. De gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum is hier bij uitstek een goed voorbeeld van. 
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Begin vroegtijdig met financiering om speelruimte in te bouwen
Marconi Buitendijks: Waddenfonds-subsidie als redder, maar met 
duidelijke stempel
In het project Marconi Buitendijks was een subsidie van het 
Waddenfonds (10 miljoen Euro) doorslaggevend. Zonder de 
Waddenfonds-subsidie had dit project geen doorgang kunnen vinden. 
De subsidie heeft echter ook een duidelijke stempel op het project 
gedrukt: door de subsidie kwam de nadruk te liggen op ecologie en 
de aanleg van kwelders. Dat paste goed bij dit project, maar zal niet 
voor elk project van toepassing zijn. Het is dus belangrijk om breed 
te kijken naar mogelijkheden voor subsidies en cofinanciering, en de 
toepasselijkheid voor het desbetreffende waterveiligheidsproject te 
evalueren. 
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De eerste aanbeveling gaat over het vroegtijdig verkennen van kansen 
voor ruimtelijke kwaliteit. Omdat projectteams vaak weinig tijd 
hebben voor het in kaart brengen van de (meekoppel)kansen voor 
ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten, is het belangrijk 
dat waterschappen zich opstellen als een proactieve gebiedspartner 
en in die hoedanigheid ruimtelijk ‘voorwerk’ verrichten in de regio. 
Zo kunnen waterschappen op organisatieniveau al een goed beeld 
krijgen van de ruimtelijke plannen en visies van andere partijen 
en kunnen kansen voor ruimtelijke kwaliteit vroegtijdig worden 
gesignaleerd. Waterschappen kunnen hierbij voortbouwen op 
reeds bestaande relaties en gedragen visies in het (project)gebied. 
In de gebiedsontwikkeling projecten Ooijen-Wanssum en Marconi 
Buitendijks kwam dit voorwerk – deze vroegtijdige ruimtelijke 
verkenning – op een verschillende manier tot stand. Bij het project 
Marconi Buitendijks kon het waterschap profiteren van eerdere 
ruimtelijke verkenningen en visies van de gemeente. Het project 
Ooijen-Wanssum werd direct integraal opgepakt, gekenmerkt door 
een lange voorverkenning waarin zowel de waterveiligheidsopgave 
als de ruimtelijke uitdagingen van het gebied centraal stonden.

Verken vroegtijdig kansen voor ruimtelijke kwaliteit
Marconi Buitendijks: profiteren van ruimtelijke visies van de 
gemeente
De dijkversterking Eemshaven-Delfzijl kon met hoge urgentie 
en snelheid worden uitgevoerd mede dankzij de Groningse 
aardbevingsproblematiek. Besturen waren in staat elkaar vroegtijdig 
te vinden als gevolg van eerdere voortrajecten waarbij mogelijke 
ruimtelijke kansen al waren geïnventariseerd en samengevat.

Het eerste voortraject werd georganiseerd door de gemeente 
Delfzijl, die actief ideeën en kansen voor ruimtelijke ontwikkeling 
inventariseerde bij de verschillende betrokken partijen. Meer dan 
40 (ambtelijke) werkateliers zijn georganiseerd waarin kansen en 
voorstellen werden besproken en uitgewerkt. Deze uitkomsten zijn later 
gebundeld in het rapport ‘Maritieme Concepten in Beeld’ (Gemeente 
Delfzijl, 2009), waarin ook een kansenkaart werd opgenomen. Omdat 
het gemeentelijke voortraject niet was gekoppeld aan een specifiek 
project konden alle betrokken partijen met ‘open mind’ participeren. 
Daarbij deelden zij de nut en noodzaak van de ontwikkeling van een 
ruimtelijke visie voor het gebied. 

Er was daarnaast expliciet aandacht voor het enthousiasmeren 
en aanjagen van de samenwerking tussen de verschillende 
omgevingspartners in het gebied. Later krijgt de ontwikkelde ruimtelijke 
visie gestalte in het rapport ‘Maritieme Zone Delfzijl: een ruimtelijke 
visie’. De visie is opgesteld door de gemeente Delfzijl, de provincie 
Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s, die ieder 40 jaar steunbetuiging verklaarden. 

Rustige plekken afgezonderd van het verkeer in het Maaspark

Marktselectie op basis van 
ruimtelijke kwaliteit7
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Gebruik van een inschrijfontwerp, -plan of -visie
Marktpartijen kunnen geselecteerd worden door middel van het 
inzetten van een inschrijfontwerp, -plan of -visie. De projecten 
Stenendijk en gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bevatten hiervan 
goede voorbeelden.

Aanmeldingen in het project Stenendijk moesten een plan aanleveren 
dat inging op hoe erfgoed en ruimtelijke kwaliteit meegenomen 
zouden worden. Deze plannen werden vervolgens beoordeeld door het 
waterschap om zo de meest geschikte partij te vinden, ook vanuit het 
oogpunt van ruimtelijke kwaliteit.

In de aanbestedingsprocedure van gebiedsontwikkeling Ooijen-
Wanssum (de ‘concurrentiegerichte dialoog’) was specifieke aandacht 
voor het voorkomen van ‘planerosie’. De risico’s van de opgave waren 
goed bekend bij het projectbureau, maar er waren nog een aantal 
zaken waarover onzekerheid was, zoals over de  (door)vertaling 
van het ‘DNA van het landschap’ en in hoeverre dit was gelukt. 
Aannemerspartijen werden dan ook gevraagd hier hun aandacht op te 
richten in het definitieve ontwerp en de uitvoering. De verschillende 
concurrerende partijen werden bovendien gevraagd om visies op 
het gehele plan(gebied) aan te leveren, inclusief een uitwerking van 
enkele deelgebieden. Op basis van deze inschrijving vond een eerste 
kwalificatie plaats: van vijf oorspronkelijke inschrijvingen bleven drie 
concurrerende partijen over, die verder in het proces betrokken 
werden en opnieuw ontwerpen moesten aanleveren (trechterontwerp/
doortrechtering). 

Deze aanbeveling gaat over hoe ruimtelijke kwaliteit een expliciet 
criterium gemaakt kan worden in de benadering van marktpartijen. 
Uit de grootschalige survey blijkt dat ruimtelijke kwaliteit vooralsnog 
weinig wordt geborgd in aanbestedings- en contractdocumenten. Dit 
kan echter leiden tot verlies van kwaliteitsambities en -doelstellingen 
in de realisatiefase. Dit wordt ook wel ‘planerosie’ genoemd. In het 
verdiepende onderzoek hebben we verschillende mogelijkheden 
gezien van hoe ruimtelijke kwaliteit in de overgang van plan- naar 
realisatiefase geborgd kan worden, namelijk (1) door gebruik 
te maken van een inschrijfontwerp, -plan of -visie; (2) door een 
aannemer te verplichten een ruimtelijk ontwerper aan te stellen; 
(3) door voorwaarden te stellen aan de samenwerking tussen het 
ruimtelijk en technisch ontwerpteam; (4) door een ‘bouwteam’ 
te organiseren; en (5) door een strenge borging van ruimtelijke 
kwaliteit in het bestek.

Marktselectie op basis van ruimtelijke kwaliteit
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Marktselectie op basis van ruimtelijke kwaliteit
Voorwaarden voor goede samenwerking tussen ruimtelijk en 
technisch ontwerpteam
Verder heeft het verdiepende onderzoek laten zien dat het voor 
ruimtelijke kwaliteit belangrijk is dat het ruimtelijk en technisch 
ontwerpteam goed samenwerkt. Dit kan bijvoorbeeld geborgd worden 
door middel van specifieke procesafspraken of door het organiseren 
van integrale ontwerpsessies.

In het project Ooijen-Wanssum heeft de aannemerscombinatie ervoor 
gezorgd dat belangrijke beslissingen over de doordetaillering van het 
ontwerp alleen gezamenlijk werden genomen, dus in bijzijn van de 
technische ontwerpers en de aangestelde landschapsarchitect(en). 

In het project Stadsdijken Zwolle is gekozen voor het organiseren van 
integrale ontwerpsessies (geïntroduceerd door de ontwerpleider 
van de aannemer). In deze sessies werden de landschapsarchitecten 
en de technisch ontwerpers aan dezelfde tafel gezet om zo de 
samenwerking tussen hen te stimuleren. Tijdens de planuitwerkingsfase 
waren in sommige integrale ontwerpsessies ook beheerders, 
waterveiligheidexperts, milieukundigen en uitvoerders betrokken. Deze 
sessies werden heel positief ervaren door zowel de projectmanager 
als de landschapsarchitect (zie Nijholt, 2022). Later in het proces werd 
wekelijks/om de week een integrale ontwerpsessie georganiseerd. In 
deze sessies ging het vooral om vragen die boven water kwamen tijdens 
de verdere uitwerking/detaillering van het definitieve ontwerp. Hierbij 
had de landschapsarchitect de taak om de verschillende opgaven en 
vragen te combineren in een gezamenlijke oplossing.

Uiteindelijk bleef één aannemerspartij over. Gedurende het 
aanbestedingsproces adviseerde het kwaliteitsteam (het Q-team) 
over alle met ruimtelijke kwaliteit samenhangende aspecten 
en gaf het tevens advies over de procesinrichting van de 
aanbestedingsprocedure en de rol van ruimtelijke kwaliteit hierin. Het 
Q-team beoordeelde ook de aangeleverde visies en plannen van de 
inschrijvende partijen.

Een aannemer verplichten tot het aanstellen van een ruimtelijk 
ontwerper
Zoals eerder omschreven (zie Aanbeveling 4) kan de aannemer ook 
verplicht worden om een ruimtelijke ontwerper aan te stellen. Een 
ruimtelijke ontwerper brengt de benodigde ruimtelijke expertise mee 
en kan voor de borging van ruimtelijke kwaliteit in het definitieve 
ontwerp en de uitvoering zorgen.

In het project Ooijen-Wanssum werd de aannemer verplicht tot 
het aanstellen van een ruimtelijke ontwerper. Naast een hoge 
EMVI-score voor ruimtelijke kwaliteit is binnen de gunningscriteria 
van de aanbesteding ook de verplichting opgenomen om 
“als sleutelfunctionaris een gekwalificeerde architect en/of 
landschapsarchitect aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase 
en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de 
esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever” (Provincie Limburg, 2015, 
p. 6). 
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Marktselectie op basis van ruimtelijke kwaliteit
Binnen het project Kadeverbetering Voorweg zijn bijvoorbeeld 
gedetailleerde contractvoorwaarden en specificaties over ruimtelijke 
kwaliteit opgenomen in het bestek. Daarbij hoorden ook formele 
consultatiemomenten in de realisatiefase (zie Dijkstra, 2023).

In ons onderzoek hebben we gezien dat er verschillende vormen en 
strategieën aanwezig zijn als het gaat om het borgen van ruimtelijke 
kwaliteit in de aanbestedings- en realisatiefase. Het is van belang om 
een manier, contract en mate van samenwerking te kiezen die past bij 
de opgave. De omvang en complexiteit van een opgave samen met 
het geleverde voorwerk (zie Aanbeveling 1), het ambitieniveau (zie 
Aanbeveling 2), de reeds opgebouwde kennis (zie Aanbevelingen 3 
en 5) en de financieringsafspraken (zie Aanbeveling 6) geven richting 
aan een gepaste marktbenadering en daarmee invulling aan de 
aanbestedings- en realisatiefase.
 

Een ‘bouwteam’ voor een vroegtijdige en intensieve samenwerking 
met marktpartijen 
Naast het borgen van ruimtelijke kwaliteit in de benadering van 
marktpartijen kan ook overwogen worden om intensief samen te 
werken met marktpartijen en/of andere overheidspartijen in vroegere 
planfases.

In het project Wheredijk koos het uitvoerende waterschap ervoor 
om al tijdens de voorbereidingsfase intensief samen te werken 
met marktpartijen, in de vorm van een gezamenlijk ‘bouwteam’. 
In dit team werkten het Hoogheemraadschap en de aannemer 
samen. Het was de taak van het Bouwteam om het definitieve en 
het uitvoeringsontwerp gezamenlijk op te stellen. Op deze manier 
werden kennis en krachten gebundeld. De aannemer beschikte 
bijvoorbeeld over kennis die belangrijk was voor de uitvoerbaarheid 
en kostenefficiency, terwijl het waterschap kennis had over het 
(water)systeem en het gebied. De samenwerking werd in dit geval 
noodzakelijk geacht omdat aannemers bij regionale keringsprojecten 
meestal kleine partijen zijn, die niet dergelijke expertise in huis 
hebben.

Strenge borging van ruimtelijke kwaliteit in het bestek
Soms kan ruimtelijke kwaliteit ook geborgd worden door strenge 
ruimtelijke kwaliteitsvoorwaarden en -eisen op te nemen in het RAW-
bestek. Een RAW-bestek wordt gekenmerkt door een traditionele 
manier van aanbesteden waarbij een project in het geheel, of in 
specifieke onderdelen, wordt opgedragen aan een aannemerspartij. 
De samenwerking tussen aannemerspartij en opdrachtgever 
(het waterschap) is hierbij beduidend geringer dan bij andere 
aanbestedingsvormen zoals een ‘bouwteam’.
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